

Prosjektstyremøte
ny løsning for digital smittesporing
28.10.2020

Agenda


Prosjektstyremøte

- Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste, saker til evt.
- Sak 2: Utvidelse av Prosjektstyre
- Sak 3: Status og risikoområder
 - Overordnet / tidsplan
 - Verifiseringsløsning / oppslag mot MSIS / infrastruktur
 - Test / kvalitet
 - App og backend-utvikling
 - Personvern / DPIA
 - Informasjonssikkerhet / ROS
 - Kommunikasjon
 - Eksternt fagråd
 - Økonomi
- Sak 4: Eventuelt
- Sak 5: Neste prosjektstyremøte

Overordnet status

- Innleid leverandør er on-boardet. Prosjektintern Kick-off ble gjennomført 26.10.
- Daglige møteplasser:
 - Prosjektledelsen
 - Leverandørteam
 - Prosjektteam
- Viktigste aktiviteter inneværende uke er:
 - Utarbeide 1. versjon av brukerhistorier
 - Etablere tilgang og komme i gang med utviklingsmiljøet: Azure DevOps og GitHub
 - Omforent teststrategi, inkl. Test Kick-off
 - ROS og DPIA
 - Oppstart - eksternt fagråd
- Risiko
 - Ferdigstilling av ROS og DPIA forutsetning for oppstart av utvikling av Verifiseringsløsning
 - Raske endringer i underliggende infrastruktur (ofte nye versjoner av GAEN-API'ene)

Overordnet tidsplan



Ukenr	App og backend utvikling	Verifiserings-løsning/oppslag mot MSIS/infrastruktur	Personvern/ROS/informasjonsikkerhet	Test, validering og dokumentkontroll
Uke 40		<ul style="list-style-type: none"> • Oppstart utvikling verifiseringsløsning • Mobilisering infrastruktur 		
Uke 41		<ul style="list-style-type: none"> • Kunngjøring konkurranse • Utvikling verifiserings-løsning • ROS-analyse • Klargjøre krav infrastruktur • Testplan og akseptanskriterier 	ROS analyse	Testplan og akseptanse-kriterier
Uke 42		<ul style="list-style-type: none"> • Utvikling og etablering test og akseptanse • Etablering test og QA infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • DPIA og ROS analyse 	
Uke 43		<ul style="list-style-type: none"> • Levere beta til akseptanse verifiseringsløsning • Etablering Prod miljø infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Etablere sikkerhetsløsninger • DPIA og ROS analyse 	
Uke 44	Oppstart utvikling app og backend		<ul style="list-style-type: none"> • Etablere penetrasjonstesting • DPIA og ROS analyse 	
Uke 45-49	Utvikling App og backend	Sluttføre verifiseringsløsning	<ul style="list-style-type: none"> • DPIA og ROS analyse 	
Uke 50	Leverer beta til akseptansetest og validering	Leverer en prodversjon verifiseringsløsning		
Uke 51	Lansering app og backend			
Ressurser	Innleid leverandørteam	Team B, Oslo	CISO, PVO, Juridisk direktør	Testleder

Status verifiseringsløsning/oppslag mot MSIS/infrastruktur

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Oppsett av automatisk bygging, testing og deployment til Azure (devmiljø)
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Deployment til Azure for Test og QA
 - Gi tilgang til Smittestopp-appene for å koble seg opp mot verifiseringsløsningen (dev/testmiljø)
 - Øke testdekning av koden
- Usikkerheter (Risiko)
 - Prosess for MSIS-tilgang

Status Test og kvalitet

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Testplan og forankring av test
 - Div møter rundt test og kvalitet på ulike nivå
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Gjennomføre ulike testmøter
 - Ferdigstille versjon 1.0 av felles overordnet testplan og strategi med Danmark og leverandør
- Usikkerheter (Risiko)

Status App og backend-utvikling

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Gjennomført kickoff på mandag
 - Startet arbeid med produktkø, planlegging av GitHub- og Azure-migrering, og samkjøre testplan og –strategi.
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Etablere produktkø for versjon 1
 - Etablere Smittestopp i Azure
 - Påbegynne utvikling
- Usikkerheter (Risiko)
 - Kompleksitet i Azure, Dockerization
 - Ønske om mange språk i versjon 1, påvirker test og omfang
 - Usikkerhet omkring testscope, på hvem som tester

Status personvern/DPIA

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Gjennomført møte med HOD om løsning / samtykke
 - Gjennomført møte med Wikborg Rein om løsningen/samtykke
 - Hatt dialog med dansk jurist om deres løsning
 - Påbegynt DPIA (kommet langt på vei)
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Koordinere arbeidet ROS/DPIA
 - Avklare utestående punkter i DPIA med leverandør
 - Ferdigstille DPIA
 - Oversende utkast DPIA til Datatilsynet
- Usikkerheter (Risiko)
 - Avklare om løsningen skal åpne for at man kan reservere seg mot å motta notifikasjoner av smitte (ikke en del av den danske løsningen, men kan være hensiktsmessig som følge av vaksineringsen)
 - Avklare hvordan man skal hensynta de som er etter hvert blir vaksinerte (skal de kunne sende ut smittevarsler og motta notifikasjoner)

Status informasjonssikkerhet/ROS

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Gjennomført planleggingsmøter med Tor Gaute Indstøy og Stian Ervik
 - Hatt samtaler med NSM om sikkerhetstesting
 - Startet ROS-analysen for verifiseringsløsning
 - Etablert malverk for ROS-analyser
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Gjennomgå og vurdere risikoscenarier
 - Koordinere arbeidet med delprosjekt «Test»
 - Fortsette dialogen med NSM
- Usikkerheter (Risiko)
 - Ingen spesielle

Status kommunikasjon

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Oppdatert status på fhi.no forrige uke, bl.a. med svar på konkurransen. Må få ut status denne uka på fhi.no
 - Minikonkurranse leverandør kampanje er sendt, og tilbud er kommet
 - Utvidet kommunikasjonsgruppe med flere medlemmer, nå også med Helsenorge
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Bestemme leverandør for kampanjetjenester uke 44
 - Gjennomføre og motta befolkningsundersøkelse
 - Oppstartsmøte kampanje med leverandør uke 45
 - Presse-webinar om status? Kun en ide
- Usikkerheter (Risiko)
 - Ressurser - først og fremst nok folk til å ta publikumshenvendelser med mer
 - Tid for produksjon av kampanjemateriell frem mot start
 - At appen fungerer, og lett å skille fra både danske Smittestop og tidligere versjon av Smittestopp i navn, design mm

Eksternt fagråd

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Mandat er utformet
 - Kalt inn til 1. møte
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Oppstart
- Usikkerheter (Risiko)
 - Ingen spesielle

Økonomi

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Innspill til budsjett
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Etablere prosesser for oppfølging av timer
 - Etablere prosesser for rapportering av påløpte og gjenstående kostnader
- Usikkerheter (Risiko)