

**Møte ■ Prosjektstyremøte ny løsning for digital smittesporing**

**Dato, sted ■ 11.11.2020, Teams**

**Til stede ■**

- Roger Schäffer, FHI
- Pål Jakob Solerød, FHI
- Kjetil Berg Veire, FHI
- Ola Stenseth, NHN
- Jo Winding Harbitz, HDIR
- Lars Kristian Roland, Direktoratet for e-helse
- Thomas Kofoed, Netcompany

**Fraværende ■**

- Gun Peggy Strømstad Knudsen, FHI
- Bodil Rabben, NHN
- Geir Arne Olsen, Netcompany

**Andre tilstedeværende ■**

- Terje Granum, Prosjektleder FHI (referent)
- Patrick Romstad, Prosjektleder Netcompany

**Agenda ■**

- Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til evt.
- Sak 2: Oppfølging av saker fra forrige møte
- Sak 3: Status og risikoområder
  - Overordnet
  - Infrastruktur
  - Verifiseringsløsning
  - App og backend-utvikling
  - Test / kvalitet
  - Personvern: ROS
  - Personvern: DPIA
  - Kommunikasjon
  - Økonomi
- Sak 4: Gjennomgang av kommunikasjonsstrategi
- Sak 5: Eventuelt
- Sak 6: Neste prosjektstyremøte

**Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til evt.**

Innkallelse og saksliste ble godkjent. En sak til eventuelt:

- Spm. fra Direktoratet for e-helse: *Vil Smittestopp-lanseringen medføre behov for andre nasjonale tiltak*

**Sak 2 Oppfølging av saker fra forrige møte**

- Vedr. teknisk infrastruktur: diskusjonen i prosjektet knyttet til PaaS vs. VM i Azure

Status: Miljøer, basert på infrastruktur slik den er for den danske Smittestopp-app'en er under etablering, tilpasninger gjøres der det er mulig å få til på kort tid, forslag til plan for evt. i etterkant å komme mot mer optimalt driftsmiljø utarbeides.

Saken følges opp videre som del av status på etablering av infrastruktur.

- Vedr. spørsmål om Smittestopp-app'en kan klassifiseres som «medisinsk utstyr»

Status: Det er gjort vurderinger og app'en tilfredsstillende ikke alle krav til medisinsk utstyr. Konklusjonen er at app'en IKKE er medisinsk utstyr.

Sak lukkes.

- Vedr. DPIA og behov for løpende vurdering av at det eksisterer et vedvarende behov for app'en og at den lever opp til dens formål.

Status: må håndteres som del av governance ved etablering av drift / forvaltning. Prosjektleder skal sikre at dette blir gjort som del av arbeidet med å etablere drift og forvaltning..

Sak lukkes.

- Vedr. ønske om helhetlig økonomisk prognose: Prosjektleder orienterte om at dette ville bli lagt fram senere.

### **Sak 3 Status og risikoområder**

Powerpoint-presentasjonen "Status for uke 45" ble gått gjennom av Prosjektleder FHI.

Presentasjonen tas til etterretning av prosjektstyret, med følgende kommentarer:

Det kan være utfordrende at man planlegger å lage en ny app, som i Apple Store og Google Play vil eksistere parallelt med den gamle app'en og at begge skal hete «Smittestopp». Det kan være forvirrende at den app'en man i dag har liggende på mobil ikke er den som skal brukes i framtiden. Prosjektleder bes om å utrede disse problemstillingene og komme tilbake til Prosjektstyre.

### **Sak 4 Eventuelt**

Vi har mottatt et spørsmål fra Direktoratet for e-helse:

*Smittestopp-lanseringen vill kunne medføre behov for andre nasjonale tiltak. Det kunne være selv-registrering, arbeid på helsenorge, relatert til bevegelse over landegrensener, kobling mot kommunenes smittesporing etc. Ser vi for oss noen slike tiltak utover selve appen?*

Saken følges opp i neste Prosjektstyremøte

#### **Sak 5 Neste møte**

Neste prosjektstyremøte er 19. november 2020, kl. 15.00 - 16.00. Innkalling vil bli sendt på Teams

#### **Saker for oppfølging:**

<b>Nr</b>	<b>Sak</b>	<b>Dato registrert</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Status</b>
1	Prosjektet bes om å tydeliggjøre fokus på App'en som et smitteverntiltak, for å synliggjøre at IT-utviklingen skjer i en smittevernsfaglig kontekst.	28.10.2020	Tiltak gjennomført og rapportert 4.11.	Lukket
2	Prosjektet bes om å innhente og kommunisere internasjonale erfaringer med tilsvarende app.	28.10.2020	Tiltak gjennomført og rapportert 4.11.	Lukket
3	Bruk av PaaS vs. VM i Azure.	4.11.2020	Prosjektet følger opp og evt. bringer inn sak til beslutning.	Sak rapportert 11.11. Sak lukkes.
4	Oppfølging av spm om Smittestopp-app'en kan klassifiseres som «medisinsk utstyr».	4.11.2020	Følges opp av CISO	Tiltak beskrevet og rapportert 11.11. Sak lukkes.
5	Vedr. DPIA og behov for løpende vurdering av at det eksisterer et vedvarende behov for app'en og at den lever opp til dens formål.	4.11.2020	Prosjektleder følger opp.	Tiltak beskrevet og rapportert 11.11. Sak lukkes.
6	Helhetlig økonomisk prognose og budsjett for hele prosjektet.	4.11.2020	Prosjektleder følger opp.	Registrert.
7	Presentasjon av app i Apple Store og Google Play.	11.11.2020		Registrert

8	Vil det bli gjennomført andre nasjonale smitteverntiltak utover selve app'en?	11.11.2020		Registrert