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Plan for utrulling

Forsert realiseringsplan (best-case tidslinje)

4. mai—v1.0

Farste versjon av Koronasertifikat
basert pa eksisterende dataflyt og
grensesnitt — visning i en Igsning

* Utskriftsbart og digitalt
fremvisbart testresultat

* Utskriftsbar og digitalt
fremvisbart vaksinering

* Nedlastbart pdf-bevis som er
digitalt signert (uten QR-kode).

* Felles inngang til koronasertifikat
(test/vaksine) pG Helsenorge.no

12. mai-v2.0

Verifiserbar versjon av
koronasertifikatet
* Verifiserbar versjon av
koronasertifikatet (dvs. inneholde
e-signatur og QR-kode)

* Oppgradert infrastruktur for
bedre ytelse pg SYSVAK

1. juni-v3.0

Versjon med immunitet og
tidligere test

* Stgtte for informasjon om
immunitet. Utskriftsbar og
digitalt fremvisbart sertifikat for
tidligere positiv test

* Tiltak for skalerbarhet i
Helsenorge og hos FHI.

* Lgpende leveranser -
Skalerbarhet pd innsyn vaksiner
FHI og for Helsenorge plattform

22. juni—-v4.0

Versjon i trad med alle EU krav i
Digital green pass
* Utskriftsbart og digitalt
fremvisbart koronasertifikat etter
EU krav
* Testresultat etter EU krav
* Vaksinering etter EU krav
* Bevis pd gjennomgatt
COVID-19
* Sertifikatet inneholder QR kode
for verifikasjon basert pd EU sine
krav

* Mulig for a laste ned offline
versjon pa helsenorge.no app



Situasjonsbeskrivelse

* Det jobbes med avklaringer pa hva koronasertifikatet skal brukes til,
men reisevirksomhet er et konkret omrade som trolig vil komme.

 Vaksinesertifikatet skal dokumentere vaksinering, gjiennomgatt covid-
19 og testresultat.

* Fgrste versjon skal veere klar 4. mai, versjon i trad med EU-krav skal
veere pa plass 22. juni.

* Samtidig er det Igpende debatt om hvordan bruken av sertifikatet skal
veere | Norge.



Utfordringer, kommunikasjonsgrep og tiltak

Tidslinje

Uke 15

Interessenter

Prosjektets deltakere (HOD, Hdir, FHI, E-
helse, NHN

Utfordring

Mange aktgrer med
ulikt/overlappende ansvar

Kommunikasjonsgrep

AVKLARE hvem som kommuniserer hva, nar
og hvordan

Tiltak

*  Mgpter

Uke 15-17: UTVIKLING

Uke 18-25: UTVIKLING
OG PRODUKSJON

* 4. mai
i\{ 22. juni

Arbeidsliv og naeringsliv
POD,

ub,
kommuneoverleger,
teknomiljger,

EU, WHO,

Datatilsynet,

media,

interesserte borgere

Brukere

Justissektoren for bruk ved
grensepasseringer
Naeringsliv ved ev. bruk hos
arbeidsgivere

Bruk av sertifikatet er ikke avklart
Forventninger kan vaere hgye

Bruk av sertifikat er ikke avklart
Forventninger kan veere hgye

Endelig sertifikat ikke ferdig fgr 22. juni
Ev. feil og mangler i Igsningen

INVOLVERE og styre forventninger giennom
apenhet bade om status og for
tilbakemeldinger

INFORMERE OG SVARE om utvikling,
nedlasting, bruk osv.

* Nettside med oppdateringer og
referater fra prosjektet

e Twitter med oppdateringer

* Media ved oppdateringer

* Informasjon og veiledning pa
Helsenorge

e Spgrsmal og svar

* Pressemeldinger

* Sosiale medier

* Kampanje




Overordnete prinsipper vi bgr fglge

» Apenhet — for & sikre tillit og dialog — inklusive god h&ndtering av
innsynsbegjaeringer, mediehenvendelser mm

* Tydelighet — for a sikre avklarte forventninger bade hos brukere,
arbeidsliv, justissektoren med flere

* Tidsriktighet — for a sikre at alle interessenter far informasjonen de
trenger, nar de trenger den



Budskap

* Vi ma veere tydelige pa:
* Hvordan fungerer sertifikatet?
Hva star der?
Hva slags fordeler gir det, for hvem, og i hvilken fase?
Hvordan skal opplysningene verifiseres?
Teknisk lgsning inkl. personvern
Hvor far brukere, arranggrer/reiseliv/politi/offentlige aktgrer hjelp?
Hva er ansvaret til ev. arbeidsgivere?
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